
定期監査（工事監査）結果報告書 

 

１ 監査対象工事の選定 

  土木・建設工事の中から、300 万円以上で契約した工事の中から抽出選定した。 

 

２ 監査の対象 

監査実施対象工事名 所管部課 請負金額 

(仮称)産業支援センター整備工事 
都市整備部 

地域振興課 
２２４，１８０，０００円 

 

３ 監査の実施日 

令和２年２月２７日（木） 

 

４ 監査の場所 

内灘町役場 ２階 議会棟 第３委員会室 及び 現地 

 

５ 監査の方法 

監査にあたっては、関係職員から工事に係る契約事務、設計及び施工が関係法令に準拠

し、適正かつ効率的に執行されているかを主眼として実施し、対象工事に係る関係書類の

提出を求め審査するとともに、現場代理人・監理技術者の立ち会いにより監査を行った。 

 

６ 監査対象工事の概要 

 (仮称)産業支援センター整備工事 

  本工事は、内灘町まち・ひと・しごと創生総合戦略の新規産業の誘致や起業・創業支援

の一環として整備するものであり、本施設には、管理事務室、コワーキングスペース、 

 レンタルオフィス、研修室及び会議室を設け、創業者の育成や中小企業者に対する研修等

に使用する。 

・工  期     令和元年７月２５日～令和２年３月１６日 

・契約方法     制限付き一般競争入札 参加７社 

・設計金額     ２２８，６９０，０００円 

・契約金額     ２２４，１８０，０００円 

・落 札 率     ９８．０３％ 

・請負業者     城東建設株式会社 

金沢市小立野５丁目２番地２２号 

 



・財源内訳     国庫補助金   １１２，０９０，０００円 

          単費 起債   １１２，０９０，０００円 

・設計及び監理業務 株式会社エヌアンドピィアーキテクツ 

・工事内容     鉄骨造２階 延床面積 ５９８．９９㎡ 

          建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式 

 

７ 監査の結果 

工事関係書類及び施工は概ね適正に執行されており、現場施工状況、安全管理状況に 

ついても良好であると認められた。 


