

■第五次内灘町総合計画策定スケジュール

		平成26年度			平成27年度										備考	
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H28.1月		2月
議会			説明 ・アンケート項目・スケジュール等			説明 ・アンケート結果報告			議会議決 ・条例（議決項目） ・進捗状況報告		説明 【必要に応じて随時報告】			議会議決 ・基本構想の議決		
町長			諮問											答申		
検討組織	策定審議会		審 ・アンケート項目・スケジュール等			審 ・アンケート結果報告 ・策定方針		審 ・基本構想素案審議			審 ・基本計画素案審議			審 ・総合計画最終案審議		
	庁内WG（ワーキング・グループ）等				W ・アンケート結果報告 ・策定方針		W ・基本構想案確認 ・施策の体系確認			W ・基本計画			W ・総合計画最終案確認			
総合計画策定フロー（事務局）		■アンケート調査 アンケート作成・成り → 郵送準備 → 住民調査実施【2週間】 → 入力 → 集計・分析 → 結果まとめ			■計画策定方針の検討 ①全体スケジュールの検討 → ②計画策定方針の検討			■基本構想 ①序論 ②概況・課題 ・統計資料整理 ・施策評価手法整理 ・課題整理 ③将来像 ・基本理念、テーマ ・主要指標の推計（人口・世帯・年齢） ・将来都市構造 ④基本方針 ・重点プロジェクト ・まちづくりの基本方向			■基本計画 ⑥分野別の施策方針 施策の体系 → 施策メニュー まちづくり指標 役割分担（協働体制）			基本構想素案とりまとめ → 【基本構想との整合・各課調整等】 → 総合計画最終案とりまとめ → 総合計画印刷（平成28年6月完了）		
庁内各課			アンケート内容の確認		■担当各課へ調書作成依頼 ・事業メニューの洗い出し ・まちづくり指標の検討 ・重点事業の選定 ・施策間の相互調整（各課ヒアリング）											
住民参画				【アンケート】										【パブリックコメント】		
広報					HP 【進捗状況などを随時掲載】					HP 広報					HP 広報 ・総合計画策定報告	